

**Lainsäädäntöhanke:** Pelastuslain uudistamishanke**Hare-numero:** SM 108:00/2008

Vaihe	Suunniteltu aikataulu	Toteutuminen	Johdon tarkistus / huomautukset
Esivalmistelu - ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi - hankkeen toimeksiannon val- mistelu	Esiselvityshanke 7.9.2007- 31.3.2008 Toimeksianto kesäkuu 2008	Esiselvityshankkeen loppuraportit 31.3.2008 Toimeksianto 10.6.2008	
Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely toimialan johtoryhmässä (TURJO)	TURJO, kesäkuu 2008	10.6.2008	
Hankesuunnitelman, aikataulu- suunnitelman, viestintäsuunni- telman ja jaostojen työsuunni- telmien hyväksyminen hank- keen johtoryhmässä	Hankkeen johto- ryhmä -käsittely, lokakuu 2008	Suunnitelmat hy- väksyty hankkeen johtoryhmässä 17.10.2008	
Jaostojen ja työryhmän linjaus- ten hyväksyminen hankkeen johtoryhmässä	Hankkeen johto- ryhmä -käsittely, tammikuu 2009		
Vaikutusten arviointi (prosessin aikana täsmentyen)	Työryhmä, toukokuu 2009		
Työryhmän alustavan esitys- luonnoksen hyväksyminen hankkeen johtoryhmässä	Hankkeen johto- ryhmä -käsittely, toukokuu 2009		
Kääntäminen (lausuntoversio)	Syyskuu-lokakuu 2009		
Työryhmän esityksen hyväksy- minen hankkeen johtoryhmässä	Hankkeen johto- ryhmä -käsittely, lokakuu 2009		
Lausuntokierrokselle lähtevän HE -luonnoksen hyväksyminen toimialan johtoryhmässä (TURJO)	TURJO, lokakuu 2009		
Perusvalmistelu valmis	HE -luonnos 30.10.2009 men- nessä		
Lausuntokierros, muu kuulemi- nen	Marras - Joulukuu 2009		
Jatkovalmistelu	28.2.2010 men- nessä		
Kääntäminen	Maaliskuu 2010 (lopullinen HE)		

Säädösten taitto	Maaliskuu 2010		
Laintarkastus	Maaliskuu 2010		
Viimeistely (ml. tekninen viimeistely)	Maaliskuu 2010		
HE:n käsittely toimialan johtoryhmässä (TURJO)	Maaliskuu 2010		
HE:n käsittely valtioneuvostossa	31.3.2010 mennessä		
Eduskuntakäsittely	Huhti-marraskuu 2010		
Lain vahvistaminen ja julkaiseminen	Joulukuu 2010		
Lain voimaantulo	1.1.2011		
Lain täytäntöönpano	1.1.2011 lukien		
Täytäntöönpanon seuranta	2011-2013		

Pvm. 17.10.2008

Osastopäällikkö,
pelastusylijohtaja
Pentti Partanen

Hankkeen vastuuhenkilö,
lainsäädäntöneuvos
Mika Kättö